



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы города Боготолы
по оперативным вопросам
и вопросам ЖКХ

Шитиков А.А.

2018г.

ГРАФИК

остановки котельных №№4,8 Боготольского участка ТС и КУ на плановый ремонт при подготовке оборудования и тепловых сетей к работе в ОЗП 2018-2019гг.

№ п/п	Наименование объекта	Дата и время остановки	Ответственный исполнитель
1	Котельная №8	С 00-00 часов 04.07.2018г. до 24-00 часов 17.07.2018г.	Начальник Боготольского участка ТС и КУ Андреев А.А.
2	Котельная №4	С 00-00 часов 18.07.2018г. до 24-00 часов 31.07.2018г.	Начальник Боготольского участка ТС и КУ Андреев А.А.

В этот период будет отсутствовать горячее водоснабжение у всех потребителей от котельных №№4,8 в г.Боготолы.

Разработал:
Инженер теплотехник 1 категории

А.Т. Пресняк

Согласовано:
И.о. начальника участка ТС и КУ

А.В. Бровко

вх. № 307 от 27.06.2018